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港燈工程建設科總經理曹志華博士表示，為
第五號機組加裝的煙氣脫硫裝置及低氮氧化 
物燃燒器正式投產。



        

港燈在電廠加裝煙氣脫硫裝置等減排設施， 
有信心達至政府訂定的二零一零年減排目 
標。
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除硫過程產生的石膏 (右) 會循環使用作工 
業用途。







為配合二零一零年的減排目標，港燈分階段於南丫發電廠內加裝減排設施，減低燃煤發電過程產生的排放物。首階段加裝工程如期完成，最新一台煙氣脫硫裝置及低氮氧化物燃燒器已於七月初正式投產。

為第五號機組加裝的脫硫裝置，是南丫發電廠內的第四台除硫裝置，能夠淸除煙氣中百分之九十以上的二氧化硫，而低氮氧化物燃燒器則可減少超過六成的氮氧化物形成。

港燈工程建設科總經理曹志華表示，公司在四年前起開始籌劃加裝工程，第五號燃煤機組新設的減排設施落成投產，標誌著減排計劃的首階段工作順利完成。

曹志華說：「隨著第一階段峻工，港燈現正加緊展開第二階段的工程，務求在明年四月前完成加裝多兩台煙氣脫硫裝置及一台低氮氧化物燃燒器。預期當整項計劃完成後，按二零一零年的機組運行情況計算，二氧化硫、 氮氧化物及懸浮粒子的排放量將分別下降一萬一千八百公噸 、三千三百公噸及一百一十四公噸，再配合電廠增加天然氣發電至約百分之三十，我們有信心能夠達到二零一零年的減排目標。」

目前政府主要規管電廠三類排放，分別為二氧化硫、氮氧化物及懸浮粒子。港燈早於九十年代初引入煙氣脫硫裝置，而最新落成的煙氣脫硫裝置則採用新設計，裝置的吸收塔內設有四層噴淋層、每層約兩米高，設計相較早年安裝的三台除硫設施所採用的噴洒式噴嘴裝置更先進，有效將脫硫效率進一步提升至百分之九十二。

新設施採用先進的石灰石/石膏濕潤式擦洗處理脫硫系統，煙氣中絕大部分的二氧化硫會被吸走後才排出煙囪，而除硫過程產生的石膏會循環使用。去年，港燈三台煙氣脫硫裝置共生產七萬七千公噸石膏作工業用途。

曹志華表示，今次加裝煙氣脫硫裝置的工作主要面對地方狹小及與時間競賽等多項挑戰。他說：「要在現有的燃煤機組旁邊加裝設施，令施工難度大增。第五號機組的地盤面積只有四百平方米，為早年同類設施的四分一，所以工程人員必須小心策劃，善用有限的空間。」

地盤被現有的設備包圍，工程人員需要將油缸拆卸及為鍋爐相關管道改位，以便騰出空間。另一項挑戰是要利用五百噸吊車從外圍將主要設施運到地盤裝嵌，每個步驟都要小心部署，包括制定嚴格的防火要求，以策萬全。


為配合工地面積，工程人員又捨棄以往「横向式」的安裝方法，改向高空發展，以「層疊式」將煙氣加熱器及吸收塔重疊安裝，設施總高度達五十五米，比早年脫硫裝置高出近一倍。

曹志華補充說﹕「由於第五號燃煤機組為基本負荷機組，要在短短兩年多時間完成安裝工作，施工既要配合機組的維修時間表，又要顧及整體安裝進度，工程人員要與時間競賽。」

當整個加裝減排計劃完成後，再配合增加天然氣發電，預計到二零一零年，南丫發電廠超過百分之九十五的發電量，將由燃氣機組及配備煙氣脫硫裝置和低氮氧化物燃燒器的燃煤機組所提供。
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